

محضر الجلسة العامة الأولى بخصوص البرنامج السنوي للاستثمار 2022

1- معطيات بخصوص البلدية :

- أ - إسم البلدية : البطان
- ب - عدد السكان بالبلدية : 6500 (قبل توسيع الحدود الترابية) و 19000 (بعد توسيع الحدود)
- ت - تاريخ الجلسة : 21 نوفمبر 2021.
- ث - مكان الجلسة: مقر البلدية
- ج - إسم ميسر الجلسة : شوقي عباس
- ح - محضر محرر من قبل : بثينة النكاع
- خ - محضر مصادق عليه من طرف : واصل المديوني رئيس البلدية.

2- معطيات بخصوص الجلسة :

أ - عدد المشاركين في الجلسة العامة :

عدد المشاركين	عدد النساء ضمن المشاركين	عدد الشبان ضمن المشاركين والذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 35 سنة
54	05	32
النسبة (%)	0.28	0.16

ب - جدول الأعمال :

جلسة تدرج في إطار إعداد برنامج الإستثمار السنوي التشاركي 2022 : - ميزانيتي البلدية لسنتي 2021 و 2022 والموارد المتاحة والمخصصة للإستثمار. - المشاريع التي سبق برمجتها بالمنطقة البلدية من طرف البلدية أو الهياكل الأخرى - التشخيص الفني للمنطقة البلدية - مقترح البلدية بخصوص توزيع الموارد بين برامج القرب والبرامج المهيكلة والبرامج الإدارية - مقترح البلدية بخصوص المناطق المعنية بالتدخل في إطار برنامج الاستثمار السنوي التشاركي 2022 والاعتمادات المخصصة للمناطق المعنية بالتدخل بخصوص مشاريع القرب.
--

3 - وصف لعرض البلدية :

بين السيد رئيس البلدية أنه في إطار ترسيخ مبدأ التشاركية و دعما لمبدأ التدبير الحر الذي يدعو المصالح البلدية لتشريك المواطن مباشرة في صياغة بواذر التنمية بالمنطقة و المساهمة بصفة مباشرة في الاختيار الأمثل للمشاريع التي من شأنها أن تساهم في تنمية الجهة ضرورة توجيه الإختبارات إلى مشاريع من شأنها أن تعود بالمنفعة على جل المنطقة ككل مع الحرص على حسن إستغلال الإعتماد المتوفر. وعلى هذا الأساس تمت دعوة الحضور لإعداد البرنامج السنوي التشاركي لسنة 2022 مبينا أنه تم التوجه إلى ضرورة بناء قاعة جلسات للبلدية بقيمة مالية تناهز 200 أ د و رصد الإعتمادات المتبقية لصيانة شبكة التنوير العمومي بكامل المنطقة البلدية من عمادات و تجمعات سكنية ريفية حسب رغبات المواطنين و مقترحاتهم لما تعانيه هذه الشبكة من أعطاب رغم التدخل المتواصل لصيانتها

4 - المشاريع المدرجة ببرنامج الإستثمار السنوي 2019-2021 والمشاريع الوطنية والجهوية الأخرى المتواصلة أو المبرمجة بالمنطقة البلدية:

أسئلة وملاحظات المشاركين	أجوبة البلدية و/أو الأطراف المعنية
تساءل الحضور عن المشاريع المبرمجة لسنة 2019 و عن أسباب تأخر إنجاز مشاريع مناطق التوسع.	أوضح السيد رئيس البلدية أن أشغال إنجاز قصر بلدية البطان انطلق مؤخرا وبلغت نسبة إنجاز تقدمه 70 % علما وأن هذا المشروع

عرف تأخيرا واضحا في انطلاق أشغاله وذلك يعود بالأساس إلى الطعون التي قدمتها إحدى المقاولات التي وقع إقصاء عرضها والتي تبين أن طعونها زائفة وتم البت فيها من قبل الهيئات المختصة. فيما يتعلق بالمشاريع المبرمجة بمناطق التوسع في إطار البرنامج الاستثماري البلدي لسنة 2020 وضع السيد الكاتب العام أن مصالح البلدية تولت الإعلان عن استشارة لتعيين مكتب دراسات منذ شهر أكتوبر وتم فعليا تعيين مكاتب الدراسات التي انطلقت في إعداد الدراسات الفنية للمشاريع المبرمج و في إطار البرنامج الاستثماري البلدي للمنطقة البلدية و مناطق التوسع علما وأنه تم تخصيص اعتماد مقدر بـ 50 أد على حساب ميزانية البلدية لإعداد هذه الدراسات نظرا لتأخر تحويل الإعتمادات اللازمة للغرض.	تساءل الحضور عن مشروع تهيئة حي الهداية وحي النجاة.
---	---

5- إعمادات العنوان الثاني المخصصة لتمويل المشاريع الجديدة ببرنامج الاستثمار السنوي 2022 ومصادرها:

مصدر التمويل	مصدر التمويل	المبالغ المتاحة	المبالغ المبرمج استغلالها
البلدية	تمويل ذاتي		
صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية	قرض		
	مساعداة موظفة		
	مساعداة غير موظفة	364.500	364.500
هياكل أخرى	مساعداة (صندوق القروض)		
	المجموع	364.500	364.500

أسئلة وملاحظات المشاركين	أجوبة البلدية و/أو الأطراف المعنية

6 – توزيع اعتمادات العنوان الثاني المخصص للمشاريع الجديدة على مختلف البرامج

البرامج المقترحة	الكلفة	النسبة
برامج القرب تتعلق بتحسين ظروف عيش المواطنين	164.500	45.13
برامج مهيكلة للمدينة		
برامج إدارية	200.000	54.86
المجموع	364.500	100

تقديم التقسيم الترابي للمنطقة البلدية وإحصاء وصفي تقديري للبنية الأساسية بتلك المناطق:

أ- تقديم التقسيم الترابي :

إسم المنطقة الترابية	حدودها (تسمية حدودها)
منطقة 1	وادي مجردة - طريق الزويتينة - نهج الطاهر بن عاشور - شارع الحرية - نهج علي البلهوان - نهج إشبيلية - شارع الثورة - نهج الهادي نويرة - طريق البباصات - البباصات - حي بن غنية
منطقة 2	طريق الزويتينة - الزويتينة - الضفاف الترابية لقنال وادي مجردة - شارع الحرية
منطقة 3	نهج الهادي نويرة - شارع الثورة - نهج إشبيلية - شارع الحرية - الضفاف الترابية

ب - تقديم الإحصاء الوصفي التقديري للبنية الأساسية بالمناطق البلدية :

وجود إشكاليات لتصريف مياه الأمطار	الربط بشبكة تطهير المياه المستعملة (%)	التنوير العمومي	الأرصفة		الطرق		
			نسبة الأرصفة في حالة سيئة تتطلب التدخل (%) (1)	نسبة الأرصفة في حالتها جيدة أو متوسطة (%) (1)	نسبة الطرق في حالة سيئة تتطلب التدخل (%) (1)	نسبة الطرق في حالة جيدة أو متوسطة (%) (1)	
نعم	10	90	40	60	5	95	منطقة 1
نعم	15	85	30	70	50	50	منطقة 2
نعم	95	100	30	70	50	50	منطقة 3

(1) يتم احتساب هذه النسبة بقسمة مساحة الطرق أو الأرصفة المعنية على المساحة الجمالية وذلك دون اعتبار الطرق المرقمة

(2) يتم احتساب هذه النسبة بقسمة طول الطرق المجهزة على الطول الجملي للطرق وذلك دون اعتبار الطرق المرقمة

7 - المناطق البلدية التي سيتم التدخل فيها ضمن برنامج سنة 2022:

النسبة من مشاريع القرب	الإعتمادات المخصصة	المناطق الترابية التي سيتم التدخل فيها خلال سنة 2022
0	0	منطقة 1
0	0	منطقة 2
0	0	منطقة 3

نقاش وتفاعل مع المشاركين :

أسئلة وملاحظات المشاركين	أجوبة البلدية و/أو الأطراف المعنية

8- نتائج الجلسة العامة :

1.8 – التنقيحات / التحسينات بخصوص البرنامج المقدم:

تمت الموافقة من طرف الحضور على توزيع الموارد المقترح.

2.8 – ملاحظات المشاركين بخصوص خطة الاتصال المعتمدة:

3.8 – ملاحظات المشاركين بخصوص المنهجية المعتمدة:

8.5 - مواضيع مختلفة تم النقاش في شأنها:

أسئلة وملاحظات المشاركين	أجوبة البلدية و/أو الأطراف المعنية
تساءل الحضور عن غياب البنية الأساسية في بعض التجمعات السكانية المجاورة للمنطقة البلدية قبل التوسع	أفاد رئيس البلدية أن جل هذه المناطق تم التدخل فيها سابقا من قبل المجلس الجهوي لولاية منوبة وأن البلدية ساعية هي بدورها منذ توسع الرقعة الترابية إلى إيجاد الحلول المناسبة لا سيما برنامج الإستثمار التشاركي لمناطق التوسع لسنة 2020 الذي عرف تأخيرا يعود بالأساس إلى جائحة كورونا علما و أن مكاتب الدراسات انطلقت في إعداد مهامها بالنسبة لمشاريع مناطق التوسع خلال شهر نوفمبر من هذه السنة.

4.8 – ملاحق :

1.4.8 – عرض البلدية :

2.4.8 – صور الجلسة العامة وبطاقة الحضور: